Roadmap de instalação LEX AI e Harvey

Projeto complementar plug and play para instalação, atualização e manutenção do painel operacional jurídico.



Versão 1.1.0 · 13 de novembro de 2026 · America/Bahia

Decisão arquitetural

O Harvey é uma extensão do painel operacional existente. A plataforma multi-tenant permanece separada do runtime Hermes; o kit materializa serviços; a configuração do escritório parametriza identidade, equipe, agentes, rotas e canais.

Camada	Responsabilidade
Control plane	Autenticação, tenant, auditoria, configuração e indicadores.
Execution plane	Hermes, DeepSeek, workers, adapters e filas idempotentes.
Curadoria humana	Roteamento por área, entrega comprovada, revisão e feedback.
Instalador	Descoberta, backup, migração, validação, retomada e rollback.

Fluxo Harvey

Drive por nicho	Harvey	Curadoria humana
Documentos autorizados	Hermes + DeepSeek	Entrega auditada e revisão

O health fica verde apenas com tarefa correlacionada e evidência recente. Gateway ativo ou CPU, isoladamente, não provam trabalho jurídico.

Estado da entrega

Implementado

Schema de casos, rotas, curadoras, agenda, artifacts, entrega, pesquisa, feedback e health.

Implementado

Instalação e upgrade com classificação, plano, backup com hashes e migração idempotente.

Implementado

DeepSeek obrigatório para Harvey, protocolo bloqueado e testes sem efeitos externos.

Dependente de configuração

Contract tests reais para Drive, SMTP, Telegram, gestão e jurisprudência.

Roadmap de implantação

1 Descobrir e classificar

Inventariar versões, serviços, volumes, timers, banco, UI e adapters.

2 Configurar sem código

Preencher identidade, domínio, equipe, agentes, rotas e canais; secrets externos 0600.

3 Renderizar o plano

Executar preflight e render, revisar conflitos e confirmar Hermes com DeepSeek.

4 Instalar ou atualizar

Criar backup; aplicar schema, dashboard, serviços e timer 09/12/17.

5 Validar em camadas

Unitários, schema, JS, persistência, status, UI, idempotência, stale, segurança e rollback.

6 Ativar progressivamente

Drive leitura, DeepSeek homologação, geração sem envio, SMTP de teste e operação real.

Contratos de verdade

Afirmação	Evidência mínima	Insuficiente
Harvey trabalhando	Caso drafting + health recente + task ref	Container ativo
Petição enviada	Message ID + hash do anexo + evidence hash	Aceite SMTP isolado
Produção real	Evento não teste, sem duplicata, no período	Contador manual
DeepSeek utilizado	Provider/model/usage ou request ID	Variável presente
Operação contínua	Histórico E2E dos componentes	Idade do projeto

Prompts para copiar e colar

Instalação nova

Use a skill agente-de-instalacao-de-painel. Faça descoberta somente leitura, classifique o ambiente e instale o kit LEX AI 1.1.0. Use configuração declarativa, não coloque credenciais no código, mantenha protocolo bloqueado e execute todos os gates.

Atualização

Atualize o painel para o aditivo Harvey 1.1.0. Primeiro gere diff, identifique personalizações, faça backup com manifesto e apresente conflitos. Preserve layout e dados. Aplique migrações idempotentes, configure 09:00/12:00/17:00 America/Bahia e prove Hermes com DeepSeek.

Diagnóstico

Diagnostique o fluxo Harvey ponta a ponta sem efeitos externos. Diferencie infraestrutura disponível, integração validada e fluxo completo. Verifique Drive, DeepSeek, geração, SMTP, curadoria, health, idempotência e stale data. Não trate ausência de medição como zero.

Critérios de aceite

- Reexecução não duplica caso, peça, e-mail ou cartão.
- Atualização preserva configuração e possui rollback verificável.
- Fixtures e pilotos ficam fora da produção real.
- Integração ausente degrada somente o recurso dependente.
- Dashboard mostra loading, vazio, erro, stale e não medido.
- Nenhum segredo ou dado jurídico integra o pacote.